
프로젝트 별 사업 진행 스케쥴 – 2010년 3분기


	 프로젝트
	단계
	진행(%)
	Start
	End
	진행내역

	쇼핑몰
	업무제휴체결
(업무제휴/수익분배 계약서)
	30
	2010.07.29
	2010.08.06
	< 업무제휴계약서 >
-. 2010.07.29
  : 1차 시안 계약서 작업 완료
< 수익분배계약서 >
-. 2010.07.30
  : 

	
	촬영 피팅모델 선정/촬영일자 선정
	30
	2010.07.29
	2010.08.03
	-. 2010.07.29
  : 모델 프로필 7명 확보
-. 2010.07.30
: 1차 선정, 다른 Detail 프로필 사진 요구
-. 2010.07.31
  : 모델 선정(1명 : 최xx No.3)

	
	쇼핑몰관련 비용계산
	10
	2010.07.29
	2010.07.30
	-. 2010.07.30
  : 최초 작업(키워드 광고/오버추어 광고 비용)

	
	쇼핑몰 디자인 작업
	0
	2010.08.04
	2010.08.05
	-. 2010.07.29
  : 쇼핑몰 디자인 선정

	
	상품 촬영
	0
	2010.08.09
	2010.08.10
	

	
	상품 사진 디자인 작업
	0
	2010.08.11
	2010.08.13
	

	
	상품 등록 후 결제 테스트
	0
	2010.08.13
	2010.08.16
	

	
	쇼핑몰 오픈
	0
	2010.08.16
	2010.08.16
	

	신규 사업자
	사업자 신청
	0
	2010.08.03
	2010.08.03
	-. 2010.07.30
  : 2010.08.03 신청 예정

	
	사업자 관련 문서/문구 준비
	0
	2010.08.03
	2010.08.03
	-.2010.07.30
  : 2010.08.03 신청 예정

	쇼핑몰 마케팅
	블로그 마케팅
	0
	2010.08.16
	2010.08.18
	

	
	카페 댓글 홍보
	0
	2010.08.16
	~
	

	검색엔진 광고
	키워드 광고
	0
	
	
	

	
	오버추어 광고
	0
	
	
	



-. 프로젝트 별 설명

1. 쇼핑몰
-. 업무제휴체결 : 업무제휴에 관한 계약서와 수익분배 계약서 작성 및 승인
-. 촬영 피팅모델 선정/촬영일자 선정 : 상품 촬영을 위한 피팅모델 선정(1명)/촬영일자 선정
  -. 쇼핑몰관련 비용계산 : 오픈 시까지와 오픈 후 3개월 이전까지의 운영에 필요한 비용 계산
  -. 쇼핑몰 디자인 작업 : 카페24 쇼핑몰의 메인 디자인 선정 및 셋팅
  -. 상품 촬영 : 모델 선정 후 일정에 따라 스튜디오에서 상품 촬영/소요시간 1~2일
  -. 상품 사진 디자인 작업 : 촬영 후 상품 사진 편집/디자인 작업
  -. 상품 등록 후 결제 테스트 : 상품 등록 후 전반적인 쇼핑몰 테스트/실 테스트 끝난 후 후기작업 및 Q&A작업

2. 신규 사업
  -. 사업자 신청 : 관할 세무서에서 사업자등록 신청/국세청 등록
-. 사업자 관련 문서/문구 준비 : 회사인감도장/보관서류철/인주 등

3. 쇼핑몰 마케팅
  -. 블로그 마케팅 : 네이버/다음 블로그 개설 후 의류에 관한 정보 위주의 블로그 구성(로스, 백하점의류 정보, 일반 의류정보, 사이트 홍보)
  -. 카페 댓글 홍보 : 네이버/다음 카페 중 의류 관련하여 가입 후 댓글 사이트 홍보

4. 검색엔진 광고
  -. 키워드 광고 : 키워드 광고 비용 산출 후 오픈 시점부터 광고 시작
  -. 오버추어 광고 : 대략적인 광고 비용 산출 후 겨울 상품 시작 전 광고 시작



